

## Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2011/GB/01/015 na stavbu:  
*Úprava potoka Hažlínka v obci Hažlín*

---

### Objednávateľ:

Sídlo  
IČO  
DIČ  
V zastúpení:  
Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach zmluvných:  
vo veciach technických:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu  
Telefón  
E-mail

### Obec Hažlín

Obecný úrad Hažlín, Hlavná 200, 086 14 Hažlín  
00 322 016  
2020 623 055  
**Ing. Františkom Olahom, starostom obce**  
Ing. František Olah, starosta obce  
Ing. František Olah, starosta obce  
  
054 - 488 40 33, mobil 0911 609 933  
obechazlin@pobox.sk

a

### Zhotoviteľ:

Sídlo  
Registrácia  
  
Právna forma  
Štatutárny orgán

### STRABAG s.r.o.

Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
Oddiel Sro, vložka č. 991/B  
spoločnosť s ručením obmedzeným  
**Ing. Vlastislav Šlajs, Ing. Jarmila Považanová,  
Viera Nádaská, konatelia spoločnosti**

IČO  
IČ DPH  
DIČ

17 317 282  
SK2020 316 298  
2020 316 298

Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach:

- zmluvných

Ing. Peter Šulek, riaditeľ oblasti Východ  
Ing. Ján Lietava, ekonomický riaditeľ oblasti Východ  
Ing. Ladislav Synak, vedúci prevádzkovej jednotky  
Ing. Marta Janitorová, vedúca OTÚ oblasti Východ  
Ing. Ladislav Synak, vedúci prevádzkovej jednotky  
Ing. Ladislav Synak, vedúci prevádzkovej jednotky

- technických

- realizačných

Bankové spojenie  
Číslo účtu  
Telefón  
Fax  
E-mail

055 - 7294 770  
055 - 6771 825  
peter.sulek@strabag.com, ladislav.synak@strabag.com

Zmluvné strany menia a dopĺňajú zmluvu o dielo č. 2011/GB/01/015 zo dňa 04.10.2011 nasledovne :

## Článok č. 1 Predmet plnenia zákazky

Dopíňa sa ďalší bod :

1.1. Zmluvné strany rozširujú predmet zmluvy o nepredvídané náklady, ktoré sú špecifikované v prílohe č.1 k tomuto dodatku.

## Článok č. 3 Cena

Zmluvné strany upravujú cenu diela uvedenú v bode 2 tohto článku zmluvy o nepredvídané náklady podľa bodu 1.1 tohto dodatku č. 2 vo výške:

Rekapitulácia ceny diela :

Cena diela podľa ZoD	364 600,96 €
Úprava ceny v dodatku č. 1	48 450,84 €
<b>Upravená cena diela bez DPH</b>	<b>413 051,80 €</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>82 610,36 €</b>
<b>Cena diela s DPH</b>	<b>495 662,16 €</b>

Špecifikácia nepredvídaných nákladov je položkovite uvedená v prílohe č. 1.

### Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2011/GB/01/015, zo dňa 04.10.2011, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2011/GB/01/015 zo dňa 04.10.2011.

Neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku tvorí príloha č. 1, rozpočet nepredvídaných nákladov a rekapitulácia ceny diela.

Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho štyri pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

v Košiciach, dňa.....

za objednávateľa :

za zhotoviteľa :

Ing. František Oláh  
starosta obce

Ing. Peter Šulek  
na základe plnej moci

Ing. Ladislav Synak  
na základe plnej moci

Dodatok overili : Ing. Ján Lietava

Eva Kováčová