

DODATOK Č.5

k Zmluve o dielo č

I.

Zmluvné strany

1.1 OBJEDNÁVATEL: OBEC HAŽLÍN

Sídlo: Obecný úrad, Hlavná č.200, 086 14 Hažlín
Zastúpený: Ing.Františkom Olahom, starostom obce
Bankové spojenie: Prima banka, pobočka Bardejov
Číslo účtu: SK 70 5600 0000 0036 2061 2001
IČO: 00 322 016
DIČ: 2020623055
Číslo telefónu: +421/ 54 488 40 33

1.2 ZHOTOVITEĽ: REMOPEL, s.r.o.

Sídlo: Hollého 30/352, 083 01 Sabinov
Zastúpený: František Onderčo – konateľ spoločnosti
Jozef Solár – konateľ spoločnosti
Bank. spojenie: ČSOB a.s., pobočka Prešov
Číslo účtu: 4005328687/7500
IČO: 36 474 614
DIČ: 2020005218
Číslo telefónu: +421/ 51/ 489 25 12
Číslo faxu: +421/ 51/ 45 25 192
E-mail: remopel@remopel.sk
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka číslo: 12974/P

uzatvárajú nižšie uvedeného dňa, mesiac a roka tento Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo zo dňa 11.12.2006

II.

Predmet dodatku

V súlade s bodom 15.2 článku XV. Záverečné ustanovenia, Zmluvy o dielo zo dňa 11. 12. 2006 sa zmluvné strany sa dohodli na zmene predmetnej zmluvy v nižšie uvedených článkoch:

Článok IV. Lehoty výstavby sa rozširuje o bod 4.8, ktorý znie:

Zmluvné strany sa dohodli, že v roku 2018 na stavbe „Kanalizácia a ČOV Hažlín“ zrealizuje zhotoviteľ pre objednávateľa časť stavby a to na stavebnom objekte SO 01 – Splašková kanalizácia nasledujúce kanalizačné stoky (Opis prác a rozpočet vid príloha k Dodatku č.4):

- Stoka AD, Š ₁₂₆ – Š ₁₄₃	o dĺžke 619 m (18 šachiet)
- Zberač AD1	o dĺžke 93 m (3 šachty)

Práce budú zrealizované v termíne:

Termín začatia prác: 05. 2018

Termín ukončenia prác: 11. 2018

Článok V. Cena predmetu zmluvy sa rozširuje o bod 5.10, ktorý znie:

Zmluvné strany sa dohodli, že z celkovej ceny diela uvedenej v bode 5.1 zrealizuje v roku 2018 zhotoviteľ pre objednávateľa stavebné práce vo výške:

Cena za zhotovenie stoky AD,Š ₁₂₆ –Š ₁₄₃ a stoky AD o dĺžke 619+93 m bez DPH je.....	175.438,60 €
20 % DPH	35.087,72 €
Cena za zhotovenie stoky AD,Š ₁₂₆ –Š ₁₄₃ a stoky AD o dĺžke 619+93 m s DPH je.....	210.526,32 €

V súlade s čl. V. odst. 5.5 ZoD zo dňa 27.06.2006 dôjde pri realizácii a následnom ohodnotení prác na SO 01 – Splašková kanalizácia k nasledovným zmenám :

V súťažnom rozpočte chýbajú položky :

877375121 - Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z PVC DN 300
286510020000 - Odbočka prípojná sedlová DN 300/160 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu
286510011100 - Zátka vnútorná PVC-U, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubí

**Čl. III.
Záverečné ustanovenia**

Ostatné články Zmluvy o dielo č. 06/2003, zo dňa 27. 06. 2003 ostávajú v platnosti a nezmenené.

Tento Dodatok č. 5 nadobúda účinnosť dňom podpisu a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 11. 12. 2006.

Tento Dodatok č. 5 je vyhotovený v 4 exemplároch: 2 x pre objednávateľa – Obec Hažlín a 2 x pre zhotoviteľa – REMOPEL, s.r.o., Sabinov.

Prílohy

1 x Opis prác
Krycí list rozpočtu
Rozpočet

V Hažlíne, dňa 25-04-2018

ZA OBJEDNÁVATEĽA:

Obec Hažlín
Hlavná 200, 085 14 Hažlín
okres Bardejov

v Sabinove dňa 25-04-2018

ZA ZHOTOVITEĽA:

REMOPEL s.r.o. [2]
Hollého 30, 083 01 Sabinov
Zap. v OR OS Prešov, odd. Sro, vl.12974/P
IČO: 36 474 614 IČ DPH: SK2020005218
TEL.: 051/489 2512

František Olah, starosta obce

Jozef Solár, konateľ spoločnosti