

Dodatok č. 3

k zmluve o dielo uzavretej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov:

„Bytový dom v Hažlíne – 6 bytových jednotiek“

zo dňa 31.12.2008

I.

Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ: Obec Hažlín**
Adresa: Obecný úrad, Hlavná 200, 086 14 Hažlín
Zastúpená: Ing. František Olah, starosta obce
Bankové spojenie: Dexia banka, a.s., pobočka Bardejov
Číslo účtu:
IČO: 00 32 20 16
DIČ: 2020623055
Tel: 054/4767303
- a**
- 1.2 Zhotoviteľ: GMT projekt, spol. s r. o.**
Adresa: Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov
Zastúpený: Ing. arch. Slavomír Gmitter – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
Číslo účtu:
IČO: 36 484 971
DIČ: 2020029154
IČ DPH: SK 2020029154
Tel: 051/7495988
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo 14056/P,
Dňa: 8. 4. 2003

II.

Predmet dodatku

Úprava rozpočtu

1. Zmluvné strany sa dohodli podľa čl. XIV ods. 14.3. predmetnej zmluvy o dielo na úprave rozpočtu v súvislosti so zmenou sadzby DPH z 19 % na 20 % a to z neprefinancovaného zostatku podľa stavu k 31.12.2010. Táto úprava nemá vplyv na zmenu celkovej ceny diela vrátane 20 % DPH a nejedná sa ani o zmenu materiálov.
Rozpočet so zníženými jednotkovými cenami príslušných položiek + krycí list s 20 % DPH tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

III.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy vrátane jej príloh, ktoré nie sú upravené Dodatkom č. 3, zostávajú v platnom pôvodnom znení a nezmenené.
2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluva strana obdrží po 2 rovnopisoch.

3. Zmluvné strany po prečítaní textu Dodatku č. 3 zhodne prehlasujú, že jeho zneniu porozumeli, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.

V Hažlíne, dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: