

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2011/GB/01/015 na stavbu:
Úprava potoka Hažlínka v obci Hažlín

Objednávateľ:

Sídlo

IČO

DIČ

V zastúpení:

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu

Telefón

E-mail

Obec Hažlín

Obecný úrad Hažlín, Hlavná 200, 086 14 Hažlín

00 322 016

2020 623 055

Ing. Františkom Olahom, starostom obce

Ing. František Olah, starosta obce

Ing. František Olah, starosta obce

DEXIA Banka Slovensko a.s., pob. Bardejov

054 - 488 40 33, mobil 0911 609 933

obechazlin@pobox.sk

a

Zhotoviteľ:

Sídlo

Registrácia

Právna forma

Štatutárny orgán

IČO

IČ DPH

DIČ

Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach:

- zmluvných

- technických

- realizačných

Bankové spojenie

Číslo účtu

Telefón

Fax

E-mail

STRABAG s.r.o.

Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel Sro, vložka č. 991/B

spoločnosť s ručením obmedzeným

Ing. Jarmila Považanová, Viera Nádaská,

Ing. Vlastislav Šlajs, konatelia spoločnosti

17 317 282

SK2020 316 298

2020 316 298

Ing. Peter Šulek, riaditeľ oblasti Východ

Ing. Ján Lietava, ekonóm oblasti Východ

Ing. Ladislav Synak, vedúci prevádzkovej jednotky

Ing. Marta Janitorová, vedúca OTÚ oblasti Východ

Ing. Ladislav Synak, vedúci prevádzkovej jednotky

Ing. Ladislav Synak, vedúci prevádzkovej jednotky

UniCredit Bank Slovakia a.s. Bratislava

055 - 7294 770

055 - 6771 825

peter.sulek@strabag.com, ladislav.synak@strabag.com

Zmluvné strany menia a dopĺňajú zmluvu o dielo č. 2011/GB/01/015 zo dňa 04.10.2011 nasledovne :

Článok č. 2 Čas plnenia

Zmluvné strany vylučujú poslednú vetu bodu 2. a nahrádzajú ju novým znením:

Ukončenie realizácie : najneskôr **do 4. 10. 2012**

Článok č. 4 Platobné podmienky

Znenie bodu 1. sa nahrádza novým znením:

1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe čiastkových faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi minimálne 1 x štvrtročne do 10-teho dňa nasledujúceho mesiaca po predchádzajúcom fakturovanom období a konečnej vyúčtovacej faktúry, ktorú odošle po písomnom odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom.

Článok č. 6 Podmienky vykonania diela

Znenie bodu 2 sa nahrádza novým znením:

2. Objednávateľ je povinný písomne odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb, podľa podmienok tejto zmluvy, v termíne do 15 dní od účinnosti tohto dodatku č.1 k zmluve o dielo.

Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2011/GB/01/015, zo dňa 04.10.2011, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2011/GB/01/015 zo dňa 04.10.2011.

Neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku tvorí príloha č. 2 – doplnenie hmotností.

Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, štyri pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

v Košiciach, dňa 26.10.2011

za objednávateľa :

za zhotoviteľa :

Ing. František Olah
starosta obce

Ing. Peter Šulek
na základe plnej moci

Ing. Ladislav Synak
na základe plnej moci

Dodatok overili : Ing. Ján Lietava

Eva Kováčová