

DODATOK č. 1

K Zmluve o dielo č. 100811

Uzatvorenej medzi obstarávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/91 Zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení

I.

Zmluvné strany

- 1.1 **Objednávateľ:** **Obec Hažlín**
Adresa: Obecny úrad, Hlavná 200, 086 14 Hažlín
Zastúpená: Ing. František Olah – starosta obce
Bankové spojenie: DEXIA banka, a.s.
Číslo účtu:
IČO: 00 322 016
DIČ: 2020623055
Tel: 054/4767303
- a**
- 1.2 **Zhotoviteľ:** **GMT projekt, spol. s r. o.**
Adresa: Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov
Zastúpený: Ing. arch. Slavomír Gmitter – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
Číslo účtu:
IČO: 36 484 971
DIČ: 2020029154
IČ DPH: SK 2020029154
Tel: 051/7495988
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo 14056/P,
Dňa: 8. 4. 2003.

II.

Predmet dodatku Práce menej - odpočet

1. Zmluvné strany sa dohodli na odpočte stavebných prác, kde sa vypúšťa objekt SO 04 verejné osvetlenie v celkovej cene:

Bez DPH: 11 399,98 €

DPH 20%: 2 280,00 €

Cena s DPH: 13 679,98 € - viď príloha č. 1 k tomuto dodatku

III.
Závěrečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy vrátane jej príloh, ktoré nie sú upravené Dodatkom č. 1, zostávajú v platnom pôvodnom znení a nezmenené.
2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 2 rovnopisoch.
3. Zmluvné strany po prečítaní textu Dodatku č. 1 zhodne prehlasujú, že jeho zneniu porozumeli, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.

V Hažlíne, dňa: 02.08.2012

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: