

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

| | | |
|--|--|--|
| Názov Projektu | Úprava potoka Hažlínka v obci Hažlín | |
| Kód ITMS | 24120110043 | |
| Operačný program | Životné prostredie | |
| Spolufinancovaný z | Kohézny fond | |
| Prioritná os | 2 – Ochrana pred povodňami | |
| Operačný cieľ | 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami | |
| Prioritná téma | Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%) | Forma financovania |
| Predchádzanie rizikám (vrátane návrhu a realizácie plánov a opatrení na predchádzanie prírodným a technologickým rizikám a ich riadenie) | 100 | Nenávratná dotácia |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Hospodárska činnosť | Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%) | Územná oblasť |
| Zber, čistenie a rozvod vody | 100 | Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti) |
| - | - | - |
| - | - | - |

2. Miesto realizácie Projektu

| | |
|----------|--------------------|
| NUTS II | Východné Slovensko |
| NUTS III | Prešovský kraj |
| Okres | Bardejov |
| Obec | Hažlín |
| Ulica | - |
| Číslo | - |

3. Ciele Projektu

| | |
|----------------------------|---|
| Cieľ projektu | Zlepšiť protipovodňovú ochranu obyvateľov obce Hažlín, ich majetku a verejného majetku obce |
| Špecifický cieľ projektu 1 | Uskutočniť úpravu toku miestneho potoka Hažlínka z dôvodu nedostatočnej súčasnej ochrany obce pred povodňami |
| Špecifický cieľ projektu 2 | Upraviť ľavý breh potoka Hažlínka opevnením koryta z dôvodu nedostatočnej ochrany komunikácie pred povodňami s následnou úpravou 3 hospodárskych vjazdov. |

4. Merateľné ukazovatele Projektu

| Typ | Názov indikátora | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok | Plánovaná hodnota | Rok |
|----------|---|-----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Výsledok | Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami | počet | 0,00 | 2011 | 1,00 | 2012 |
| | Plocha územia so zabezpečenou protipovodňovou ochranou | Km ² | 0,00 | 2011 | 1,25 | 2015 |
| Dopad | Počet osôb chránených pred povodňami v dôsledku realizácie projektu | počet | 0,00 | 2011 | 1 260,00 | 2015 |

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

| Typ | Názov indikátora | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok | Plánovaná hodnota | Rok |
|---|--|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Horizontálna priorita informačná spoločnosť | | | | | | |
| výsledok | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| Dopad | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj | | | | | | |
| Výsledok | Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami | počet | 0,00 | 2011 | 1,00 | 2012 |
| | | | | | | |
| Dopad | Plocha územia so zabezpečenou protipovodňovou ochranou | Km2 | 0,00 | 2011 | 1,25 | 2015 |
| | | | | | | |
| Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity | | | | | | |
| Výsledok | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| Dopad | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| Horizontálna priorita rovnosť príležitostí | | | | | | |
| Výsledok | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| Dopad | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

| Názov aktivity | Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku) | Merná jednotka | Počet jednotiek |
|---------------------------------|---|---|-----------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) | | | |
| 1 | Aktivita 1 Úprava potoka Hažlínka | Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami | Počet |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

| Názov aktivity | Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) | Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) |
|--|--|---|
| Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu) | | |
| A1 – Úprava potoka Hažlínka | 07/2011 | 12/2012 |
| Podporné aktivity | | |
| Riadenie projektu | 05/2011 | 12/2012 |
| Publicita a informovanosť | 05/2011 | 12/2012 |

7. Rozpočet projektu

| Skupina výdavkov | Oprávnené výdavky (v EUR) | Neoprávnené výdavky (v EUR) | Celkové výdavky projektu (v EUR) | Názov aktivity |
|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 637004 Všeobecné služby | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | Publicita a informovanosť |
| 637005 Špeciálne služby | 17 800,00 | 0,00 | 17 800,00 | Riadenie projektu |
| 716 Prípravná a projektová dokumentácia | 4 950,00 | 0,00 | 4 950,00 | A1 Úprava potoka Hažlíka |
| 717001 Realizácia nových stavieb | 525 012,16 | 0,00 | 525 012,16 | A1 Úprava potoka Hažlíka |
| 920 Rezerva na nepredvídané výdavky | 59 375,65 | 0,00 | 59 375,65 | A1 Úprava potoka Hažlíka |
| CELKOVO | 609 637,81 | 0,00 | 609 637,81 | |

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

| Aktivita | Oprávnené výdavky (v EUR) | Neoprávnené výdavky (v EUR) | Výdavky celkovo (v EUR) |
|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) | | | |
| 1 A1 – Úprava potoka Hanžlíka | 589 337,81 | 0,00 | 589 337,81 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| Podporné aktivity | | | |
| Riadenie projektu | 17 800,00 | 0,00 | 17 800,00 |
| Publicita a informovanosť | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| CELKOVO | 609 637,81 | 0,00 | 609 637,81 |