

## D O D A T O K č. 2 k Zmluve o dielo

### ČI I. Zmluvné strany

<b>1.1 OBJEDNÁVATEĽ:</b>	<b>Obec Hažlín</b>
Sídlo:	Obecný úrad Hlavná 200, 086 14 Hažlín
Zastúpený:	Ing. František Olah - starosta obce
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, pobočka Bardejov
Číslo účtu:	3724-522/0200
IČO:	00 322 016
DIČ:	2020623055
Číslo telefónu:	+421/ 54 488 40 33
<b>1.2 ZHOTOVITEĽ:</b>	<b>REMOPEL, s.r.o.</b>
Sídlo:	Hollého 30, 083 01 Sabinov
Zastúpený:	František Onderčo – konateľ spoločnosti Jozef Solár – konateľ spoločnosti
Bank. spojenie:	ČSOB a.s., pobočka Prešov
Číslo účtu:	4005328687/7500
IČO:	36 474 614
DIČ:	2020005218
Číslo telefónu:	+421/ 51/ 489 25 12
Číslo faxu:	+421/ 51/ 45 25 192
E-mail:	<a href="mailto:remopel@remopel.sk">remopel@remopel.sk</a>
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, VI.č. 12974/P

**uzatvárajú nižšie uvedeného dňa, mesiac a roka tento Dodatok č.2 k Zmluve o dielo,  
zo dňa 11. 12. 2006**

### ČI. II Predmet dodatku

V súlade s bodom 15.2 článku XV. Záverečné ustanovenia, Zmluvy o dielo, zo dňa 11. 12. 2006, sa zmluvné strany sa dohodli na zmene predmetnej zmluvy v nižšie uvedených článkoch:

**Článok IV. Čas vykonania diela sa rozširuje o bod 4.8, ktorý znie:**

Zmluvné strany sa dohodli, že v roku 2014 na stavbe „Kanalizácia a ČOV Hažlín“ zrealizuje zhotoviteľ pre objednávateľa časť stavby a to na stavebnom objekte 01 – Splašková kanalizácia nasledujúce kanalizačné stoky (Opis prác a rozpočet viď príloha k Dodatku č.1):

**Stoka A, Š23 – Š29 o dĺžke 100m (6 šácht)**

Práce budú zrealizované v termíne:

**Termín začatia prác: 01.06.2014**  
**Termín ukončenia prác: 31.08.2014**

**Článok V. Cena diela sa rozširuje o bod 5.10, ktorý znie:**

Zmluvné strany sa dohodli, že z celkovej ceny diela uvedenej v bode 5.1 zrealizuje v roku 2014 zhotoviteľ pre objednávateľa stavebné práce vo výške:

Cena za zhotovenie Stoky A, Š23 – Š29 o dĺžke 100 m bez DPH je	43 859,65 €
20 % DPH	8 771,93 €
Cena za zhotovenie Stoky A, Š23 – Š29 o dĺžke 100 m s DPH	52 631,58 €

### Čl. III Záverečné ustanovenia

Ostatné články Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti a nezmenené.

Tento Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom podpisu a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo, zo dňa 11. 12. 2006.

Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 exemplároch: 2 x pre objednávateľa – Obec Hažlín a 2 x pre zhotoviteľa – REMOPEL, s.r.o., Sabinov.

**Prílohy**

- 1 x Opis prác
- 2 x Krycí list rozpočtu
- 2 x Rozpočet

V Hažlíne, dňa 21.05.2014

ZA OBJEDNÁVATEĽA:

  
 Obec Hažlín  
 Hlavná 200, 086 14 Hažlín  
 okres Bardejov  
 Ing. František Olah  
 starosta obce

V Sabinove, dňa 20.05.2014

ZA ZHOTOVITEĽA:

REMOPEL s.r.o.   
 Hollého 30, 083 01 Sabinov  
 Zap. v OR OS Prešov, odd. Sro, vl.12974/P  
 IČO: 36 474 614 IČ DPH: SK2020005218  
 TEL.: 051/489 2512  
  
 Jozef Solár  
 konateľ spoločnosti