

D O D A T O K č. 3 k Zmluve o dielo

ČI. I. Zmluvné strany

| | |
|--------------------------|--|
| 1.1 OBJEDNÁVATEĽ: | Obec Hažlín |
| Sídlo: | Obecný úrad Hlavná 200, 086 14 Hažlín |
| Zastúpený: | Ing. František Olah - starosta obce |
| Bankové spojenie: | Všeobecná úverová banka, pobočka Bardejov |
| Číslo účtu: | 3724-522/0200 |
| IČO: | 00 322 016 |
| DIČ: | 2020623055 |
| Číslo telefónu: | +421/ 54 488 40 33 |
| | |
| 1.2 ZHOTOVITEĽ: | REMOPEL, s.r.o. |
| Sídlo: | Hollého 30, 083 01 Sabinov |
| Zastúpený: | František Onderčo – konateľ spoločnosti Jozef Solár – konateľ spoločnosti |
| Bank. spojenie: | ČSOB a.s., pobočka Prešov |
| Číslo účtu: | 4005328687/7500 |
| IČO: | 36 474 614 |
| DIČ: | 2020005218 |
| Číslo telefónu: | +421/ 51/ 489 25 12 |
| Číslo faxu: | +421/ 51/ 45 25 192 |
| E-mail: | remopel@remopel.sk |
| Registrácia: | Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, VI.č. 12974/P |

**uzatvárajú nižšie uvedeného dňa, mesiac a roka tento Dodatok č.3 k Zmluve o dielo,
zo dňa 11. 12. 2006**

ČI. II Predmet dodatku

V súlade s bodom 15.2 článku XV. Záverečné ustanovenia, Zmluvy o dielo, zo dňa 11. 12. 2006, sa zmluvné strany sa dohodli na zmene predmetnej zmluvy v nižšie uvedených článkoch:

V Článku V. Cena diela sa bod 5.10, ktorý bol doplnený Dodatkom č. 2 mení z dôvodu matematickej chyby pri výpočte DPH na znenie:

Zmluvné strany sa dohodli, že z celkovej ceny diela uvedenej v bode 5.1 zrealizuje v roku 2014 zhotoviteľ pre objednávateľa stavebné práce vo výške:

| | |
|--|-------------|
| Cena za zhotovenie Stoky A, §23 – §29 o dĺžke 100 m bez DPH je | 43 859,65 € |
| 20 % DPH | 8 771,93 € |
| Cena za zhotovenie Stoky A, §23 – §29 o dĺžke 100 m s DPH | 52 631,58 € |

ČI. III Záverečné ustanovenia

Ostatné články Zmluvy o dielo a Dodatkov k Zmluve o dielo ostávajú v platnosti a nezmenené.

Tento Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť dňom podpisu a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo, zo dňa 11. 12. 2006.

Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v 4 exemplároch: 2 x pre objednávateľa – Obec Hažlín a 2 x pre zhotoviteľa – REMOPEL, s.r.o., Sabinov.

Prílohy

2 x Krycí list rozpočtu

2 x Rozpočet

V Hažlíne, dňa 30.06.2014

V Sabinove, dňa 30.06.2014

ZA OBJEDNÁVATEĽA:

ZA ZHOTOVITEĽA:

Ing. František Olah
starosta obce

Jozef Solár
konateľ spoločnosti