

D O D A T O K č. 4 k Zmluve o dielo

Č I I. Zmluvné strany

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:	Obec Hažlín
Zastúpený:	Obecný úrad Hlavná 200, 086 14 Hažlín
Bankové spojenie:	Ing. František Olah - starosta obce
Číslo účtu:	Všeobecná úverová banka, pobočka Bardejov
IČO:	3724-522/0200
DIČ:	00 322 016
Číslo telefónu:	2020623055
	+421/ 54 488 40 33

1.2 ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:	REMOPEL, s.r.o.
Zastúpený:	Hollého 30, 083 01 Sabinov
	František Onderčo – konateľ spoločnosti
	Jozef Solár – konateľ spoločnosti
Bank. spojenie:	ČSOB a.s., pobočka Prešov
Číslo účtu:	4005 328 687/7500
IBAN:	SK17 7500 0000 0040 0532 8687
IČO:	36 474 614
DIČ:	2020005218
IČ DPH:	SK2020005218
Číslo telefónu:	+421/ 51/ 489 25 12
Číslo faxu:	+421/ 51/ 45 25 192
E-mail:	remopel@remopel.sk
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, VI.č. 12974/P

uzatvárajú nižšie uvedeného dňa, mesiac a roka tento Dodatok č.4 k Zmluve o dielo,
zo dňa 11. 12. 2006

Č I. II Predmet dodatku

V súlade s bodom 15.2 článku XV. Záverečné ustanovenia, Zmluvy o dielo, zo dňa 11. 12. 2006, sa zmluvné strany dohodli na zmene predmetnej zmluvy v nižšie uvedených článkoch:

Článok IV. Čas vykonania diela sa rozširuje o bod 4.9, ktorý znie:

Zmluvné strany sa dohodli, že v roku 2016 na stavbe „Kanalizácia a ČOV Hažlín“ zrealizuje zhotoviteľ pre objednávateľa časť stavby a to na stavebnom objekte 01 – Splašková kanalizácia nasledujúce kanalizačné stoky (Opis prác a rozpočet viď príloha k Dodatku č.4):

Stoka AG, Š157-Š168 (11 šácht)

Práce budú zrealizované v termíne:

Termín začatia prác:	apríl 2016
Termín ukončenia prác:	30.06.2016

Článok V. Cena diela sa rozširuje v bode 5.10, znením:

Zmluvné strany sa dohodli, že z celkovej ceny diela uvedenej v bode 5.1 zrealizuje v roku 2016 zhotoviteľ pre objednávateľa stavebné práce vo výške:

Cena za zhotovenie Stoky AG, Š157-Š168 (11 šácht) bez DPH je	87 719,30 €
20 % DPH	17 543,86 €
Cena za zhotovenie Stoky AG, Š157-Š168 (11 šácht) s DPH	105 263,16 €

Čl. III Záverečné ustanovenia

Ostatné články Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti a nezmenené.

Tento Dodatok č. 4 nadobúda účinnosť dňom podpisu a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo, zo dňa 11. 12. 2006.

Tento Dodatok č. 4 je vyhotovený v 4 exemplároch: 2 x pre objednávateľa – Obec Hažlín a 2 x pre zhotoviteľa – REMOPEL, s.r.o., Sabinov.

Prílohy

- 1 x Opis prác
- 1 x Krycí list rozpočtu
- 1 x Rozpočet

V Hažlíne dňa 30.03.2016

ZA OBJEDNÁVATEĽA:

Ing. František Olah
starosta obce



V Sabinove dňa 17.03.2016

ZA ZHOTOVITEĽA:

REMOPEL s.r.o. 2
 Holého 30, 073 01 Sabinov
 Zap. v OR OS Prešov, odd. Sro, vl.12974/P
 IČO: 36 474 614 / IČ DPH: SK2020005218
 TEL.: 051/489 2512

Jozef Solár
konateľ spoločnosti